
Referent

Horst W. Keller

Zielgruppe 

Architekt/-innen,
Bauingenieur/-innen,
Bauleiter/-innen
Generalplaner/-innen

Melden Sie sich zum Seminar an unter: 
www.brillux.de/architektenseminare

Auch als Exklusivseminar buchbar.  
Nähere Informationen finden Sie auf Seite 36.

ZertifizierungTermine und Seminarorte

Die Termine und Seminarorte finden 
Sie auf dem Terminbeileger in der 
Broschüre sowie auf unserer Website. 

Das Seminar ist bundesweit 
durch zahlreiche Architekten-
kammern zertifiziert. 

Aktuelle Informationen finden Sie 
auf unserer Website

www.brillux.de/architektenseminare

Teilnehmerzahl

Dauer

Seminargebühr

max. 16 Personen

1 Tag von 09:00 bis 16:00 Uhr 

190,00 € zzgl. MwSt.

14 | 15|

Bauherren gezielt einbinden und koordinieren 

Erfolgreiches Bauherrenmanagement 

Der Bauherr wird zunehmend als Schlüsselfigur zur Qua-
litätssicherung im Projektablauf erkannt. Daher sollte er 
durch ein geeignetes Bauherrenmanagement im Projekt 
bewusst wahrgenommen und gezielt im Projektablauf 
koordiniert und geführt werden.

Meist ist dem Bauherrn nicht bewusst, wie er den 
Projekterfolg mit herausgezögerten oder unvorhersehbar 
geänderten Entscheidungen negativ beeinflusst. Für den 
Architekten ist es daher umso wichtiger, den Bauherrn 
frühzeitig ins Projektteam und damit in seine Aufgaben 
und Pflichten einzubinden – damit am Ende keine unnöti-
gen Terminverschiebungen und Kostenüberschreitungen 
entstehen.

Im Seminar lernen die Teilnehmenden die Werkzeuge 
zur gezielten Koordination der Bauherren und somit 
zur Sicherstellung des Projekterfolgs kennen. Tools 
zur Termingestaltung und Aufgabenverteilung sowie 
Dokumentationsleitfäden sind nur einige der zahlreichen 
Seminarinhalte.

Der Bauherr
 Grundlagen und Analyse
 Ziele und Bedarfe
 Aufgaben und Pflichten

Bauherren und ihre Entscheidungen
 Einbindung in den Projektablauf

Bauherrenmanagement
 Stellenwert im Unternehmensmarketing
 Managementbereiche definieren und aufbauen

Bauherrenworkshops
 Aufbau eines Standards
 Bauherren richtig anleiten

Sicherung des Erfolgs
 Terminmanagement
 Farb-, Material- und Funktionsmanagement
 AVA- und Zahlungsmanagement

Organisatorisches
 Projekt-Handbuch für Bauherren
 Absicherung und Dokumentation
 organisatorische Hilfestellungen


